


MESSINA - Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada Via di Fuga complementare alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga del Comune di Messina

**"Oltre il torrente:
connettere comunità, proteggere il futuro"**

2002 (L'ORIGINE):

LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA REDIGE IL PRIMO PROGETTO PRELIMINARE. NONOSTANTE L'APPROVAZIONE TECNICA, L'OPERA RIMANE SULLA CARTA PER LA TOTALE MANCANZA DI FINANZIAMENTI.




2010 (IL RILANCIO FALLITO):

SU INPUT DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, VIENE ELABORATA UNA SECONDA VERSIONE PROGETTUALE. ANCHE IN QUESTO CASO, IL TENTATIVO SI CONCLUDE CON UN NULLA DI FATTO PER RAGIONI ECONOMICHE.

"Oltre il torrente: connettere comunità, proteggere il futuro"

MAGGIO 2020

**APPROVAZIONE
FINANZIAMENTO DI 5.521.965
EURO
PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
(Delibera regionale n. 283 del
16/05/2020) e STUDIO DI
FATTIBILITA'
(prot. n. 111503 del 16/05/2020)**



**AGOSTO 2020
DISCIPLINARE
INCARICO
PROFESSIONALE**



**LUGLIO 2021
PATTO PER IL SUD -
ME 22503 MESSINA
GARA INDAGINI
GEOLOGICHE
GEOFISICHE E
GEOTECNICHE**

per il Sud - ME 22503 Messina "Patto per il Sud" per la realizzazione
complessiva della rete di collegamento tra la SS 107
Ripa del Corvo di Messina - Impegnativa n. 1/15/2017
C.C. 15/2017/2018 - C.C. 15/2017/2018
No. per l'importo complessivo di euro 107.000,00



**OTTOBRE 2021
INCARICO TECNICI
GHEA PER
INDAGINI
GEOLOGICHE E
GEOFISICHE**

**FEBBRAIO 2023
INTERPELLO CONSIGLIERE
COMUNALE G. RESTUCCIA
AL SINDACO F. BASILE**



**LUGLIO 2025
ATTRIBUZIONE
GARA DI APPALTO
PER UN IMPORTO DI
65 MILA EURO**

**LUGLIO 2025
TAVOLO TECNICO PRESSO
COMUNE DI MESSINA PER
RICOGNIZIONE LAVORI
RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO**



Oltre il Torrente: Report Ufficiale

Stato Avanzamento e Storico Progettuale

ANNI DI ATTESA

23

BUDGET APPROVATO

5.5M €

FASE CORRENTE

Appalto


DATI ANALITICI

Efficacia Progettuale Storica



- 2 Tentativi Falliti: 2002 e 2010 (Mancanza Fondi)
- 1 Iter Finanziato: Progetto 2020 (In Corso)

Distribuzione Economica (€)



- 5.521.965€: Fondo Regionale Totale
- 65.000€: Valore Appalto Servizi 2025

Cronologia di Riferimento

2002-2010

Fase Preliminare Immobile

Progetti redatti ma privi di copertura finanziaria. L'opera rimane in attesa per 18 anni.

2020

Sblocco Finanziario (Maggio)

Delibera n.283: Stanziamento integrale dei fondi (5.5M €).

2025

Esecuzione e Appalto (Luglio)

Affidamento incarichi professionali e ricognizione operativa per avvio cantieri.