



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.134 del 5/2/2015**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°37 del 3/2/2015**

**Oggetto** *lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico.*  
CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002-  
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

**Anno 2015**

*L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio alle ore /////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:  
Visto il D.Lgs n.267/2000;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.  
Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.  
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio.  
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.  
Vista la proposta del R.U.P.

**DETERMINA**

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002- composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, analisi prezzi, dell'importo complessivo di €1.782.329,33.

Il Capo Settore U.T.C.  
f.to Arch. Francesco Lo Nobile

## Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, per un importo complessivo di €.1.800.000,00 di cui €.1.263.384,11 per lavori, finanziato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €.1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677 del 23/7/2012, ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 5, 6, 7,14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un ribasso del 26,9641%;

Dato atto che:

in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia- Palermo, promosso dall'A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop., risultata seconda in graduatoria nelle gara in argomento, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 novembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'aggiudicazione impugnata;

in esecuzione alla suddetta sentenza con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* sono stati aggiudicati all'ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l'importo di €. 925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 2014 al n.53 Serie 1°;

con determinazione n.167 del 5/5/2014 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico* appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società Consortile Gattopardo srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 30/5/2014;

### **Dato atto che:**

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, per migliorare la riuscita dell'opera si è ritenuto di apportare variazioni di dettaglio al progetto e rivedere le quantità delle singole voci per cause non determinabili in fase progettuali, al fine di pervenire ad una ottimizzazione dei lavori, nonché della funzionalità nel rispetto della normativa vigente;

pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, che prevede la realizzazione di pozzetti in cls per intercettare la rete idrica esistente, l'aumento della posa in opera di gabbionature, l'aumento di pietrame e di sabbia per letto di posa tubazioni, etc.

### **Visto:**

la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n.207/2010, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico,

Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, analisi prezzi, che presenta il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO DEI LAVORI:**

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	1.267.626,38	
- Oneri sicurez. non soggetti a r. a.	€.	<u>12.036,99</u>	
- Restano a base di gara	€.	1.255.589,39	
- A dedurre il r. a. del 26,9628%	€.	<u>338.542,06</u>	
Restano	€.	917.047,33	
Somma costi della sicurezza	€.	<u>12.036,99</u>	
<b>totale</b>	€.	929.084,32	€. 929.084,32

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- I.V.A. 22% di A	€.	204.398,55	
- Competenze tecniche	€.	19.961,47	
- competenze rilievo plano-altimetrico	€.	3.423,52	
- competenze relaz. geotecnica e idrog.	€.	5.330,36	
- comp. studio geologico e indag.	€.	73.362,48	
- direz. Lavori	€.	66.188,84	
- coord. sicurezza in fase di esecuz.	€.	29.416,17	
- collaudi	€.	2.397,49	
- espropri	€.	30.000,00	
- spese di gara	€.	7.000,00	
- oneri di entrata in discar.	€.	<u>11.773,83</u>	
Sommano	€.	453.252,71	€. 453.252,71
- per economie di IVA	€.	61.450,24	
- per economie di ribasso	€.	<u>338.542,06</u>	
Sommano	€.	399.992,30	€. 399.992,30
Importo complessivo di progetto			€.1.782.329,33

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.  
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;  
il parere tecnico n.6 del 2/2/2015;

**PROPONE**

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico*, CIG: 42420645F3 – CUP: F33E12000000002- composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, analisi prezzi, dell'importo complessivo di €1.782.329,33.

Il R.U.P.  
f.to Arch. Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme stralcio dell'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 9/2/2015

Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto