





Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l'importo di €.925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Atteso che l'importo totale del progetto è stato rideterminato in €.1. 1.376.167,13 a seguito della aggiudicazione che ha ridotto l'importo dei lavori ad €.925.975,03 e della rettifica delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste alle voci:

- 1) IVA 22% sui lavori- ridotte a €.203.714,51
- 7) Coord.sicurezza in fase di esecuzione- ridotte a €.14.591,21, per effetto del ribasso praticato dal Professionista incaricato, in sede di procedura negoziata ;
- 9) espropriazioni- aumentate a €.40.000,00 poiché nella somma prevista in progetto non è compresa l'indennità per cessione volontaria né le spese di registrazione, voltura e trascrizione degli atti;
- 10) spese per pubblicazione bando- ridotte a €.4.686,39 stante che le pubblicazioni sono state tutte effettuate;

Dato atto che alla luce di quanto sopra occorre prendere atto del quadro economico del progetto di che trattasi, come rimodulato post gara;

#### PROPONE

Di prendere atto del quadro economico del progetto dei lavori di *naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico-1° stralcio*, rimodulato come segue:

A) Imp. dei lavori	compr. Oneri sicurezza	€. 925.975,03	
B) somme a disposizione dell'Amm/ ne:			
1) IVA 22% sui lavori		€.203.714,51	
2) competenze progettaz. UTC		€. 19.961,47	
3) comp. Tec. Rilievo plano-altim.		€. 3.423,52	
4) comp. Tec. relaz. Geotecnica e idrolog.		€. 5.330,36	
5) studio geolog. e indagini		€. 73.362,48	
6) direzione lavori		€. 66.188,84	
7) coord. Sicurez. In fase di esecuz.		€. 14.591,21	
8) collaudi		€. 2.397,49	
9) espropriazioni		€. 40.000,00	
10) spese per pubblicazione bando		€. 4.686,39	
11) imprevisti		<u>€. 16.535,91</u>	
	sommano	€.450.192,10	<u>€. 450.192,10</u>
		Totale	<u>€.1.376.167,13</u>
12) economie da ribasso d'asta		€.337.409,08	
13) economie di IVA		€. 70.855,91	
14) economie Coord. per la sicurezza		€. 14.824,96	
15) economie spese di pubblicazione		<u>€. 2.313,61</u>	
		€.425.403,56	
18) aumento espropri		€. 10.000,00	
19) aumento aliquota IVA ( 1%)		<u>€. 9.259,76</u>	
(D.L. 98/2011)		€.406.143,80	<u>€. 406.143,80</u>
			€.1.782.329,33

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to Arch. Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 23/9/2014

Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto