I lavori del progetto sono iniziati il 28/07/2015 (data prevista) e sono stati conclusi il 23/10/2015 con 3 giorni d’anticipo. Il lavoro è stato effettuato da una sola ditta, quella di Francesco Marino e Figli di Lonate Pozzolo. Gli interventi effettuati hanno avuto lo scopo di riqualificare e mettere in sicurezza l’intero plesso scolastico di Arconate. Sono stati spesi € 52.533,72 dei 57.489,03 previsti. Questo progetto è stato uno dei tanti tasselli di finanziamenti più alti che hanno portato alla messa in sicurezza sismica dell’intero plesso.
Punti forza:
· Messa a norma di una parte del complesso scolastico della scuola media con l’eliminazione dell’amianto, la messa a norma del vano scala (uscita di sicurezza). 
· Sono state installate le porte ignifughe nell’istituto.
· L’impianto antincendio è stato collegato all’acquedotto comunale.
Punti di debolezza: 
· Avendo un finanziamento di soli € 57.489,03 non si è potuto fare altro oltre ai lavori svolti
· In quegli anni non c’era una rete che permetteva ai vari enti di organizzare gli investimenti in maniera più organica. 
· Per ogni intervento, grande o piccolo che sia, c’è un lungo lavoro di rendicontazione delle spese (eccessiva burocratizzazione). 
Contatti con le pubbliche amministrazioni:
Istituto Omnicomprensivo Europeo d’Arconate, Comune di Arconate e d’Europa e Regione Lombardia
Metodo di indagine:
· Raccolta di informazioni via web
· Visita diretta sul sito dove sono stati effettuati i lavori
· Intervista con i beneficiari dell’intervento
· Intervista con gli amministratori locali in carica durante i lavori
· Intervista con i soggetti che hanno effettuato l’intervento: 
· Andrea Colombo (Ex-Sindaco) 
· Geom. Massimo Miracca (Responsabile ufficio tecnico del Comune)
· Francesco Marino (Amministratore della ditta esecutrice dei lavori) 
· Docenti della scuola

Programmatore: Ministero dell’Istruzione e della ricerca
Attuatore: Comune di Arconate
Beneficiario: Comune di Arconate
Realizzatore dei lavori: Francesco Marino e Figli S.R.L 








The project work started on July 28, 2015  (scheduled date) and was completed  on October 23, 2015 three days in advance. The work was carried out by a single company:
" Francesco Marino e Figli" located in Lonate Pozzolo. Their work was aimed at upgrading the safety measures of the entire school premises in Arconate. 52,533.72 of the allocated  budget of 57,489.03 was spent. This specific project was part of a bigger one that led to the seismic safety of the entire building.

Strengths: 
Upgrading part of the middle school premises by removing all the asbestos still present, and bringing the stairwell (emergency exit) up to safety standards. 
Fire-resistant doors were set up in the school.
The fire resistance system was connected to the municipal water supply system.

Weaknesses: 
Due to the limited funding of only € 57,489.03, no further improvements were possible apart from the work already done.
In those years, there was no network that allowed the different local authorities to organize investments in a more coordinated way. 
For each building intervention, either big or small, a long series of expense reports were issued (excessive bureaucratisation). 

Contacts with public administrations:
Istituto Omnicomprensivo Europeo d'Arconate, Municipality of Arconate and Europe and Lombardy Region
Survey method:
Collection of information via web
Direct visit to the site where the adjustment and reconstruction work was carried out
Interview with the beneficiaries of the intervention
Interview with local administrators in office during the works
Interview with the people who carried out the intervention: 
Andrea Colombo (Ex-Mayor) 
Geom. Massimo Miracca (Head of the Municipality's technical office)
Francesco Marino (Administrator of the company carrying out the work) 
School Teachers

Planner: Ministry of Education and Research
Implementer: Municipality of Arconate
Beneficiary: Municipality of Arconate
Contractor: Francesco Marino e Figli S.R.L



