



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 06 - RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI CENTRI E RILANCIO DEI
BORGHI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI**

Assunto il 30/01/2024

Numero Registro Dipartimento 30

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1202 DEL 01/02/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: PAC 2014/2020 ASSE 6 OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 – AZIONE 6.7.1.
“VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E
CULTURALE DA CROTONE A CAPO COLONNA” – COMUNE DI CROTONE - ESTENSIONE
TERMINI CONVENZIONI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con la Deliberazione CIPE n. 62/2011 sono state assegnate alla Regione Calabria le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC) con finanziamento, tra l'altro dell'iniziativa di "Valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotona a Capo Colonna";
- è stato stabilito il ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro di tipo "rafforzato" (APQ) nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione CIPE n. 41/2012, come modificato con Deliberazione CIPE n. 107/2012 per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC 2007/2013;

DATO ATTO che:

- con le D.G.R. n. 245 del 4 luglio 2013 e n. 273 del 29 luglio 2013 è stata demandata la responsabilità dell'APQ per la Valorizzazione dell'area "Antica Kroton" al Dipartimento Presidenza – Settore Protezione Civile e, previa rimodulazione finanziaria dell'iniziativa per fare fronte a criticità finanziarie regionali, sono stati individuati i sotto-interventi da realizzare per un importo complessivo di 65 milioni di euro;
- in data 06 agosto 2013 è stato stipulato l'APQ "Recupero e Valorizzazione Area Archeologica Antica Kroton" tra Regione Calabria e Ministero competente per l'importo di 65 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013;
- con la Deliberazione CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla Deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse" sono state riprogrammate le risorse FSC 2007-2013;
- con la D.G.R. n. 86 del 20 marzo 2015, si è ritenuto necessario, data la rilevanza strategica per la Regione dell'iniziativa di Valorizzazione dell'area "Antica Kroton", assicurare il finanziamento degli interventi, previa opportuna riarticolazione e rimodulazione degli stessi, per un importo complessivo di 61,7 milioni di euro sul fondo unico del Piano di Azione Coesione (PAC);
- con la D.G.R. n. 40 del 24 febbraio 2016 si è proceduto a rimodulare il programma di interventi a valere sulle risorse del PAC, sulla base dello stato di attuazione dei singoli interventi e al fine di garantire il pieno rispetto dell'art. 1, commi 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- con la D.G.R. n. 41 del 24 febbraio 2016 è stata approvata la proposta per l'utilizzo delle risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 10/2015 riguardante anche la realizzazione e/o il completamento delle azioni inizialmente previste nel Piano di Azione Coesione, tra cui il programma "Valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotona a Capo Colonna";
- con la D.G.R. n. 448 del 16 novembre 2016 si è dato atto della coerenza degli interventi individuati con D.G.R. n. 41/2016 con i criteri di selezione del programma operativo PAC 2014-2020;
- con la D.G.R. n. 386 del 10 agosto 2017 si è provveduto all'iscrizione delle somme pari a € 61.700.000 sul bilancio della Regione Calabria;
- con la D.G.R. n. 89 del 19 marzo 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Calabria e soggetti attuatori del programma;
- con la D.G.R. n. 216 del 5 giugno 2018 con la quale è stata approvata la "Scheda riassuntiva degli interventi" previsti per la realizzazione del programma;

TENUTO CONTO che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il cui art. 242, comma 7, fissa al 31 dicembre 2025 la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020;

DATO ATTO, inoltre, che:

- con la D.G.R. n. 360 del 11 agosto 2021 avente ad oggetto “Approvazione rimodulazione del programma Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotona a Capo Colonna” è stato approvato il nuovo programma dell’iniziativa di cui trattasi, prendendo atto della decisione unanime del Tavolo Direttivo, assunta nel corso della riunione dell’8 luglio 2021;
- con D.D.G. n. 9645 del 27 settembre 2021 si è preso atto della rimodulazione del programma “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotona a Capo Colonna” approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360/2021;

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante “Norme sull’ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93” e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la D.G.R. n° 665 del 14.12.2022 recante: “*Misure per garantire per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii*”, pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n° 286;
- il D.D.G. n. 1433 del 01.02.2023, recante: “Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023”;
- il D.D.G. n. 178 del 10 gennaio 2024 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim dei Settori 6 “Rigenerazione culturale dei piccoli centri e rilancio dei borghi, aree e parchi archeologici” e 7 “Beni culturali, patrimonio storico, artistico ed architettonico, valorizzazione luoghi di culto” all’ Arch. Caterina Loddo;
- con nota prot. n. 47614 del 24/01/2024 è stata nominata quale Responsabile del Procedimento (RPA) la Dott.ssa Valentina Esposito, Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore 7 “Beni culturali, patrimonio storico, artistico ed architettonico, valorizzazione luoghi di culto”;
- la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

TENUTO CONTOche:

- ai sensi del richiamato D.D.G. n. 9645 del 27 settembre 2021, si è provveduto a prendere atto della rimodulazione degli interventi previsti nel programma di che trattasi;
- in conseguenza di ciò, si è proceduto alla stipula ex novo con i soggetti beneficiari degli atti convenzionali per gli interventi rimodulati, e nello specifico:

INTERVENTO	IMPORTO	CONVENZIONE
1.2 Area Archeologica Urbana		
<i>1.2.1. La riscoperta del quartiere centrale</i>		
1.2.1.2. Acquabona	1.800.000,00 €	Rep. 11075 del 31/01/2022
1.2.1.3. Area Stadio – Parco Pignera	4.400.000,00 €	Rep. 11076 del 31/01/2022
1.2.1.4. Area G.V. Gravina	1.200.000,00 €	Rep. 11077 del 31/01/2022
<i>1.2.2. Connessioni delle tre partizioni urbanistiche greche</i>		
1.2.2.1. Fruibilità attraverso il vecchio tracciato ferrovia Calabro Lucana	2.000.000,00 €	Rep. 11078 del 31/01/2022
1.2.2.2. Fruibilità su tracciati urbani esistenti	700.000,00 €	Rep. 11079 del 31/01/2022
1.2.2.3. Percorso naturalistico e paesaggistico Collina di Santa Lucia	1.500.000,00 €	Rep. 11080 del

		31/01/2022
1.2.2.4. Area Ex-Ariston	1.600.000,00 €	Rep. 11081 del 31/01/2022
1.2.2.5. L'Area di Campitella e Chiusa Caivano	1.921.061,48 €	Rep. 11082 del 31/01/2022
1.2.4. La rete dei servizi di accoglienza e il recupero della cittadella fortificata viceregnale		
1.2.4.2. Restauro e recupero funzionale camminamenti Bastioni e Rivellini	4.200.000,00 €	Rep. 11083 del 31/01/2022
1.3. Il Lacinio e il collegamento con la Città (Capo Colonna)		
1.3.2. Fruibilità tra l'Abitato Antico e l'Heraion Lacinio	10.315.759,00 €	Rep. 11084 del 31/01/2022
1.5. Le azioni comuni		
1.5.1. Comunicazione, sviluppo strategie e marketing	2.000.000,00 €	Rep. 11085 del 31/01/2022
1.5.3. Laboratori di catalogazione, conservazione e restauro ed incubatore di imprese culturali	2.000.000,00 €	Rep. 11086 del 31/01/2022

- in ordine all'intervento 1.5 Le azioni Comuni - 1.5.2 Riqualficazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco:
 - in data 30 luglio 2018 è stata sottoscritta e repertoriata la convenzione n. 2259 per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00;
 - il Comune di Crotona, con nota prot. n. 82462 del 22 dicembre 2021, a seguito della presa d'atto del D.D.G. n. 9645 del 27 settembre 2021, ha ribadito la necessità, in seguito alla rimodulazione del progetto, della proroga della convenzione sottoscritta, i cui termini sono stati estesi dapprima al 30 giugno 2023 con D.D.S. n. 6991 del 27 giugno 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2023 con D.D.S. n. 8604 del 19/06/2023;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Comune di Crotona:

- con nota dell'11 gennaio 2024, inviata tramite pec, visto il certificato di ultimazione dei lavori del 9 dicembre 2023, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 44926 del 24 gennaio 2024, ha richiesto ulteriore proroga dei termini di cui alla convenzione n. 2259 del 30 luglio 2018, fino al 30 giugno 2024, al fine di poter consentire le operazioni di collaudo e rendicontazione;
- con nota prot. n. 51340 del 25 gennaio 2024 ha richiesto ulteriore proroga dei termini di cui alle relative convenzioni fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire il proseguimento ed ultimazione delle attività previste, dando atto, inoltre, nella medesima nota dello stato attuale dei lavori per gli interventi di seguito elencati:

1.2 Area Archeologica Urbana
1.2.1. La riscoperta del quartiere centrale
1.2.1.2. Acquabona
1.2.1.3. Area Stadio – Parco Pignera
1.2.1.4. Area G.V. Gravina
1.2.2. Connessioni delle tre partizioni urbanistiche greche
1.2.2.1. Fruibilità attraverso il vecchio tracciato ferrovia Calabro Lucana
1.2.2.2. Fruibilità su tracciati urbani esistenti
1.2.2.3. Percorso naturalistico e paesaggistico Collina di Santa Lucia
1.2.2.4. Area Ex-Ariston
1.2.2.5. L'Area di Campitella e Chiusa Caivano
1.2.4. La rete dei servizi di accoglienza e il recupero della cittadella fortificata viceregnale
1.2.4.2. Restauro e recupero funzionale camminamenti Bastioni e Rivellini
1.3. Il Lacinio e il collegamento con la Città (Capo Colonna)
1.3.2. Fruibilità tra l'Abitato Antico e l'Heraion Lacinio
1.5. Le azioni comuni
1.5.1. Comunicazione, sviluppo strategie e marketing
1.5.3. Laboratori di catalogazione, conservazione e restauro ed

RITENUTO, pertanto, necessario, per quanto in premessa e per motivate ragioni di interesse pubblico al fine di evitare ogni e qualunque danno a terzi che potrebbe discendere dalla mancata estensione dei termini di validità delle medesime convenzioni, dato atto che sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti che potrebbero esporre gli enti attuatori ad eventuali contenziosi in mancanza dell'atto di convenzione in corso di validità, procedere alla estensione dei termini delle convenzioni di cui sopra per come segue:

- Convenzione n. 2259 del 30 luglio 2018, fino al 30 giugno 2024, al fine di poter consentire le operazioni di collaudo e rendicontazione, mantenendo inalterata ogni altra statuizione prevista dalla convenzione stipulata e fermo restando le liquidazioni già erogate in favore del Comune di Crotona;
- Le restanti convenzioni, e nello specifico:
 - ✓ Convenzione n. 11075 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11076 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11077 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11078 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11079 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11080 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11081 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11082 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11083 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11084 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11085 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11086 del 31 gennaio 2022,
 - ✓ Convenzione n. 11087 del 31 gennaio 2022,

fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori, mantenendo inalterata ogni altra statuizione prevista dalla convenzione stipulata e fermo restando le liquidazioni già erogate in favore del Comune di Crotona;

ATTESTATO, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli impegni di spesa assunti, in favore del Comune di Crotona, con il decreto n. 8082 del 23 luglio 2018, per come di seguito indicati:

Capitolo	Impegno originario
U9050300805	7139/2018
U9050300805	586/2019
U9050300805	259/2020

VISTI, altresì:

- la L.R. n. 56 del 27/12/2023 "Legge di stabilità regionale 2024";
- la L.R. n. 57 del 27/12/2023 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026";
- la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";

VISTE le seguenti norme e disposizioni:

- gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- lo Statuto della Regione Calabria;
- la L.R. n. 34 del 12.08.2002 ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere all’estensione dei termini della estensione dei termini delle convenzioni di cui sopra per come segue:
 - Convenzione n. 2259 del 30 luglio 2018, fino al 30 giugno 2024, al fine di poter consentire le operazioni di collaudo e rendicontazione, mantenendo inalterata ogni altra statuizione prevista dalla convenzione stipulata e fermo restando le liquidazioni già erogate in favore del Comune di Crotona;
 - le restanti convenzioni, e nello specifico:
 - Convenzione n. 11075 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11076 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11077 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11078 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11079 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11080 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11081 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11082 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11083 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11084 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11085 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11086 del 31 gennaio 2022,
 - Convenzione n. 11087 del 31 gennaio 2022,fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l’ultimazione dei lavori, mantenendo inalterata ogni altra statuizione prevista dalla convenzione stipulata e fermo restando le liquidazioni già erogate in favore del Comune di Crotona;
- di notificare il seguente provvedimento al Comune di Crotona;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
- di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Valentina Esposito
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CATERINA LODDO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 30 del 30/01/2024

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI

SETTORE 06 - RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI CENTRI E RILANCIO DEI BORGHI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI

OGGETTO PAC 2014/2020 ASSE 6 OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 – AZIONE 6.7.1.
“VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E
CULTURALE DA CROTONE A CAPO COLONNA” – COMUNE DI CROTONE -
ESTENSIONE TERMINI CONVENZIONI.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 01/02/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)