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3. Stato di avanzamento del progetto sulla base delle informazioni raccolte 
Il progetto procede con molta lentezza a causa di problemi riscontrati con il 
finanziamento. I fondi del Piano per il Sud infatti hanno subito dal 2013 ad oggi un 
decurtamento del 10% da parte della Regiona Puglia. 
La delibera CIPE con la rimodulazione delle spese è stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale  n.158 solo il 10 luglio 2015 la delibera n. 24/2015, quindi i fondi  
 

4. Risultato del progetto (se il progetto è concluso, quali risultati ha avuto?) 
Lo stato di avanzamento del progetto deliberato nel Consiglio di Amministrazione 
è il seguente: 
- 24 giorni - Completamento progetto definitivo   
- 15 giorni verifica progetto definitivo da porre a base di gara (art.44   D.P.R. n. 

207/2010); 
- 20 giorni per conferenza di servizi per pareri/ autorizzazioni sul progetto 

preliminare (ai sensi dell'art.58, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010  e art.14 e ss. 
L. 241/1990); 

-  5 validazione del progetto definitivo da parte del RUP;  
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